

# Reporte semanal

Engagement: cmk7etybx0003qu6vw7pdcg1i · Unidad operativa: prueba 1 · 08 ene 2026 – 14 ene 2026

## Estado

Verde · Enviado

Enviado

Email

Responsable

09 ene 2026, 10:14 p. m.

2016obras@gmail.com

Victor Hurtado

## Detalle

### Identificación

Turno	—
Dotación promedio	10
Semana inicio	08 ene 2026
Semana fin	14 ene 2026

### Plan vs Real

m² planificados	200
m² ejecutados	190
Causas desvío	
Restricción del cliente	

### Disponibilidad

Turnos planificados	10
Turnos entregados	9
Hubo detenciones	Sí
Eventos	1
Horas	4
Causa principal	
Equipos	

### Calidad

Sin retrabajos	No
Sin no conformidades	Sí
Retrabajos (n)	2
No conformidades (n)	2
Acción correctiva	Sí

### Seguridad (inputs)

Horas-hombre	100
Incidentes (casi)	0
Lesiones registrables	0
Acciones HSEC cerradas	2
Sin eventos	Sí
Referencia	—

### Reporte / Data Pack

Reporte cliente	Atrasado
Causa atraso	
Falta de datos	
Data pack mes	Atrasado

### Carpeta auditable

Contrato/anexos	Sí
Plan de cierre	Sí
Evidencias	Sí
Reportes archivados	Sí
Bitácora detenciones	Sí
Registro calidad	Sí

### Semáforo / Escalamiento

Requiere apoyo	Sí
Tipos apoyo	
Compras	
Comentario	
es una prueba y necesitamos tener un link de como llenar cada punto	

