

Reporte semanal

Engagement: cmk7etybx0003qu6vw7pdcg1i · Unidad operativa: PRUEBA 22 · 08 ene 2026 – 14 ene 2026

Estado

Verde · Enviado

Enviado

Email

Responsable

09 ene 2026, 10:44 p. m.

CAROLAPLAZA7@GMAIL.COM

VHC

Detalle

Identificación

| | |
|-------------------|-------------|
| Turno | — |
| Dotación promedio | — |
| Semana inicio | 08 ene 2026 |
| Semana fin | 14 ene 2026 |

Plan vs Real

| | |
|---|------|
| m ² planificados | 100 |
| m ² ejecutados | 1000 |
| Causas desvío | |
| Clima · Restricción del cliente · Equipos · Insumos | |

Disponibilidad

| | |
|---------------------|----|
| Turnos planificados | — |
| Turnos entregados | — |
| Hubo detenciones | No |
| Eventos | — |
| Horas | — |
| Causa principal | — |

Calidad

| | |
|----------------------|-----------|
| Sin retrabajos | Sí |
| Sin no conformidades | Sí |
| Retrabajos (n) | — |
| No conformidades (n) | — |
| Acción correctiva | No aplica |

Seguridad (inputs)

| | |
|------------------------|----|
| Horas-hombre | — |
| Incidentes (casi) | — |
| Lesiones registrables | — |
| Acciones HSEC cerradas | — |
| Sin eventos | Sí |
| Referencia | — |

Reporte / Data Pack

| | |
|-----------------|----------|
| Reporte cliente | A tiempo |
| Causa atraso | — |
| Data pack mes | A tiempo |

Carpeta auditable

| | |
|----------------------|----|
| Contrato/anexos | Sí |
| Plan de cierre | Sí |
| Evidencias | Sí |
| Reportes archivados | Sí |
| Bitácora detenciones | Sí |
| Registro calidad | Sí |

Semáforo / Escalamiento

| | |
|----------------|------------|
| Requiere apoyo | No |
| Tipos apoyo | — |
| Comentario | OTRA FAENA |

